

| SETTORE / SERVIZIO | | | |
|--|---|---|--|
| AREA TECNICA | | | |
| RESPONSABILE: Ing. Maria Carmela De Maria | | | |
| DENOMINAZIONE: OBIETTIVO STRATEGICO PRESIDENTE | | | |
| <i>Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all'esercizio finanziario 2023</i> | | | |
| OBIETTIVO OPERATIVO: | | | |
| <i>Realizzazione del crono-programma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche- Annualità 2023</i> | | | |
| Nr. 1a | Peso%: 12 | | |
| Descrizione OBIETTIVO | | | |
| L'attività è in linea con gli obiettivi del DEF 2022 e con l'obiettivo strategico di cui alla direttiva n. 105 del 18.04.2023 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche – Annualità 2021. - Obiettivo operativo 1.a). | | | |
| Gli obiettivi che saranno raggiunti riguardano: | | | |
| ✓ Stesura del cronoprogramma | | | |
| RISULTATI E IMPATTI ATTESI | | | |
| Attuazione delle fasi previsti nel Cronoprogramma | | | |
| N | Azione | Peso | Scadenza temporale |
| 1 | Stesura Cronoprogramma | 7 | 30/10/2023 prevista <u>30.06.2023 effettiva</u> |
| 2 | Monitoraggio dell'attuazione del cronoprogramma | 5 | 30/12/2023 |
| INDICATORI di RISULTATO | | | |
| N | Descrizione | Formula / Unità di misura | Risultato atteso |
| 1 | Stesura cronoprogramma | SI/NO | SI |
| 2 | Avanzamento cronoprogramma opere | % di avanzamento del cronoprogramma delle opere | 60% al 31 dicembre 2023 |
| <i>Note - Direttive politiche:</i> | | | |